

Российская Федерация  
Забайкальский край , Читинский район  
**Муниципальное общеобразовательное учреждение**  
**средняя общеобразовательная школа с. Верх-Чита**  
672513, Забайкальский край, Читинский район, с. Верх-Чита, ул. Школьная 7  
тел.370-413, факс: (3022) 370-413  
E-mail: [verhchita@yandex.ru](mailto:verhchita@yandex.ru)

Утверждаю  
Директор Перетолчина Н.Н.  
Приказ № 83-р от 30.03.2023г.



План  
мероприятий по созданию функционирования центра образования  
естественно-научной и технической направленности  
«Точка роста» в 2023г.

| №п/п | Мероприятия                                                                                                                                                                                     | Ответственный | Контрольный показатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Дата                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.   | Издание приказа о создании Центра<br>- утверждение Положения о деятельности Центра;<br>- назначение руководителя Центра<br>- разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра | директор      | Приказ директора о создании Центра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | март 2023г.                  |
| 2.   | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО                                                            | директор      | Проведение для учащихся , педагогов, родителей информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством СМИ и Интернет –ресурсов, социальных сетей.<br>Размещение на официальном сайте Ссылки «Точка роста» и размещение в ней всех информационных материалов.<br>Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях | В течение реализации проекта |
| 3.   | Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»                                                                                                                          | директор      | Утвержденный проект зонирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Апрель-май 2023              |
| 4.   | Создание комиссии по                                                                                                                                                                            | директор      | Создание комиссии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Июнь 2023                    |

|     |                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                              |                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     | приемке оборудования Центра образования «Точка роста»                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                              |                         |
| 5.  | Приемка, наладка оборудования и средств обучения                                                                                                                                                 | директор<br>руководитель<br>Центра  | Проверка и установка оборудования                                                                                                                            | Июнь – август 2023      |
| 6.  | Приведение площадок Центра образования «точка роста» с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)                                                                                               | директор<br>руководитель<br>Центра  | Проведение ремонтных работ в помещениях, предусмотренных для создания Центра «Точка роста»                                                                   | Июнь – август 2023      |
| 7   | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной направленности, реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста» | директор,<br>руководитель<br>Центра | Утверждение дополнительных образовательных программ и программ внеурочной деятельности, планируемых к реализации на базе Центра образования «Точка роста»    | Август 2023г.           |
| 8.  | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»                                                   | директор,<br>руководитель<br>Центра | Утверждение реестра реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом | Август 2023             |
| 9.  | Обеспечение 100-процентного охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном формате.                             | руководитель<br>Центра              | Курсовая подготовка педагогов                                                                                                                                | В течение всего периода |
| 10. | Участие в семинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра                                                                                                | руководитель<br>Центра              | Согласно графику                                                                                                                                             | В течение всего периода |
| 11  | Завершение ремонта кабинетов Центра образования «Точка роста»                                                                                                                                    | директор                            | Отчет директора школы                                                                                                                                        | Август 2023             |
| 12  | Разработка графика работы Центра образования «Точка роста»                                                                                                                                       | директор,<br>руководитель<br>Центра | Утверждение графика работы, расписания занятий центра образования «Точка роста»                                                                              | Август 2023             |
| 13  | Открытие Центра образования «Точка роста» естественно-научной                                                                                                                                    | директор,<br>руководитель<br>Центра | Информационное освещение в СМИ по открытию Центра образования «Точка роста»                                                                                  | Октябрь 2023            |

|    |                                                                                                               |                               |                                                                               |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | направленности                                                                                                |                               |                                                                               |                |
| 14 | Организация набора учащихся по программам Центра образования «Точка роста»                                    | директор, руководитель Центра | Формирование приказов о зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста» | Октябрь 2023   |
| 15 | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста» | директор, руководитель Центра | Реализация мероприятий                                                        | В течение года |
| 16 | Информационное сопровождение работы Центра образования «Точка роста»                                          | руководитель Центра           | Освещение на сайте школы, СМИ, соц. сетях                                     | В течение года |